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INFORMAÇÃO UNITRANSP nº 23/2025 

Contrato nº 182/2024 (Processo nº 01-P-10001/2023) 

RÁPIDO SUMARÉ LTDA 

 

 

Senhor Prefeito, 

Em 20/01/2025 foi iniciada a operação das novas linhas que passaram a compor o Sistema 

de Transporte Fretado da Universidade, fato que, a partir de sua divulgação aos usuários, implicou 

numa série de providências técnicas que garantissem o pleno transporte dos servidores diante das 

significativas alterações na base cadastral de usuários do serviço desde a roteirização contratada 

para subsidiar a licitação. Isto porque três situações específicas foram observadas: (1) as novas 

contratações de servidores pela Universidade; (2) os desligamentos de servidores seja por conta de 

demissão ou aposentadoria; e (3) as mudanças regulares de endereço e horários de trabalho das 

pessoas que se utilizavam do serviço. 

Por se tratarem de alterações em certo nível esperadas, porém de difícil antecipação de suas 

consequências, o contrato firmado previu cláusulas de implantação do serviço, justamente para 

adequar a operação à nova realidade pós licitação. Neste sentido, observam-se, principalmente, os 

seguintes excertos das Especificações Técnicas: 

 

“2.2 O início da implantação da execução das linhas será efetivado de forma 

gradual. Para cada linha a ser implantada, a Contratante informará à Contratada, 

através de Ordem de Implantação a ser encaminhada com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias. 

2.2.1. A implantação total deverá se concretizar no prazo máximo de 180 (cento 

e oitenta) dias a partir da primeira implantação. 

2.4.2 A Contratante estima que para a operação das linhas da configuração inicial, 

serão necessários, no mínimo, 38 (trinta e oito) Ônibus 44 passageiros e 14 

(quatorze) Ônibus 24 passageiros, numa extensão estimada de 168.010 (cento e 

sessenta e oito mil e dez) quilômetros mensais, aplicando-se o mês-padrão às 

linhas do Anexo I.1 (30,44 dias/mês para linhas que operam de 2ª feira a domingo 

[inclusive feriados]; e 21,75 dias/mês para linhas que operam de 2ª a 6ª feira). 

2.4.3 Partindo da quantidade mínima estabelecida no item anterior, a Contratada, 

considerando seu conhecimento técnico-operacional, procederá com o 
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dimensionamento da frota em quantidades que possibilitem o atendimento de 

todos os itinerários previstos.“ (destacado). 

Vê-se, portanto, que embora o contrato tenha trazido a tabela com as linhas que seriam 

executadas, uma quantidade mínima de veículos a serem empregados e uma quilometragem 

estimada, o início da operação dependia de Ordem de Implantação contendo a real necessidade do 

serviço, com previsão de finalização deste processo de adequação apenas após 180 (cento e oitenta) 

dias do início da prestação. 

As situações que resultaram na necessidade de mudanças no sistema previsto pela 

roteirização anterior à licitação implicaram em aproximadamente 1.000 (mil) casos de realocação de 

passageiros, divisões e adequações de rotas e itinerários. Ademais, com o início da operação, foi 

constatado que os parâmetros previstos de duração de muitos trajetos não foram verificados no 

percurso real frente às condições de tráfego, impedindo não só a unificação de regiões de 

atendimento, como também o reaproveitamento de veículos para os horários de turno. 

 Frente aos desafios impostos, foram realizados os ajustes necessários para garantir o pleno 

transporte dos servidores, com a adequação do número de linhas e regiões de atendimento, o que, do 

ponto de vista técnico, não se configura como acréscimo aos quantitativos contratados, mas sim 

como atos próprios do processo de implantação previsto.  

Além do exposto, também verificou-se que as linhas que anteriormente atendiam aos 

deslocamentos adicionais para o Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e 

Agrícolas - CPQBA e para a Fazenda Argentina não haviam sido contempladas pela licitação, havendo, 

portanto, nestes casos específicos, a necessidade de acréscimo.   

Assim, diante da consolidação do processo de implantação do novo sistema de transporte 

fretado de servidores e do acréscimo acima apontado, faz-se necessária a formalização de termo 

aditivo que contemple as referidas alterações. 

Para tanto, após o período de implantação, a frota consolidada para a execução do contrato 

conta com  63 (sessenta e três) veículos, conforme o quadro abaixo: 

  

QTD VEÍCULO 

30 44 lugares - 2ª a 6ª - Comercial 

4 24 lugares - 2ª a 6ª - Comercial 

15 44 lugares - 2ª a Dom - Diurno 

13 24 lugares - 2ª a Dom - Diurno 

1 24 lugares - 2ª a 6ª - Diuturno 

63 - 
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No mesmo sentido, as adequações realizadas nos itinerários durante a fase de implantação 

resultaram numa nova tabela de linhas, conforme pode ser consultado no documento em anexo. 

 

Diante do exposto, submete-se a presente informação à sua apreciação, sugerindo-se o 

encaminhamento à DGA/Contratos para as demais providências quanto à formalização do termo 

aditivo. 

Campinas, 07 de maio de 2025. 

 

DYEMI TORIKAI 
Coordenadora de Serviço 
 

SAUL SCHMIDT VARANDA 
Coordenador de Divisão 
 

 
Ciente. De acordo. Encaminhe-se. 

JULIANO HENRIQUE DAVOLI FINELLI 
Prefeito
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TABELA DE LINHAS 

 

Entrada 
Linha Atendimento Horário de Chegada 
E101 Paulínia 

06h45 

E102 Sumaré 
E103 Nova Odessa 
E104 Hortolândia 
E105 Hortolândia 
E106 Hortolândia 
E107 Jardim Campina Grande 
E108 Jardim Rossin 
E109 Vila Castelo Branco 
E110 Recanto do Sol l 
E111 DIC VI 
E112 Vila Aeroporto 
E113 Jardim Paraíso de Viracopos 
E114 Vila União 
E115 Jardim San Diego 
E116 Vila Formosa 
E117 Parque Via Norte 
E118 Parque Industrial 
E119 Jardim do Trevo 
E120 Monte Mor 
E121 DIC I 
E122 Hortolândia 
E201 Artur Nogueira 

08h20 

E202 Mogi-Mirim 
E203 Santa Bárbara D'Oeste 
E204 Americana 
E205 Amparo 
E206 Americana 
E207 Hortolândia 
E208 Parque via norte 
E209 Hortolândia 
E210 Hortolândia 
E211 Paulínia 
E212 Sumaré 
E213 Campina Grande 
E214 Jardim Rossin 
E215 Campina Verde 
E216 Vila Aeroporto 
E217 Vila Aeroporto 
E218 Jardim Miranda 
E219 Jardim Santa Lúcia 
E220 Jardim Capivari 
E221 Vila Pompeia 
E222 Fundação da Casa Popular 
E223 Jardim San Diego 
E224 Vinhedo 
E225 Valinhos 
E226 Parque Prado 
E227 Jardim Nova Europa 
E228 Pte. Preta 
E229 Cambuí 
E230 Centro 
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E231 Monte Mor 
E232 Jundiaí 
E233 Indaiatuba 
E234 Sumaré 
E235 Parque Itajaí 
E236 Distrito Industrial 
E237 Jardim Garcia 
E238 Vila União 
E239 Bairro Palmeiras 
E240 Jardim Andorinhas 
E241 Vila Rialto 
E301 Paulínia 

12h50 

E302 Hortolândia 
E303 Monte Mor 
E304 Hortolândia 
E305 Campina Grande 
E306 Satélite Íris 
E307 Jardim Adhemar de Barros 
E308 Vila União 
E309 Nova Europa 
E310 Santa Bárbara D'Oeste 
E311 Parque Industrial 
E312 Ponte Preta 
E313 Sumaré 
E314 Hortolândia 
E315 Jardim Uruguai 
E401 Hortolândia 13h50 
E501 Nova Odessa 

18h50 

E502 Paulínia 
E503 Monte Mor 
E504 Hortolândia 
E505 Campina Grande 
E506 Jardim Vista Alegre 
E507 Jardim do Lago II 
E508 Jardim Centenário 
E509 Santa Bárbara D'Oeste 

   
Saída 

Linha Atendimento Horário de Partida 
S101 Nova Odessa 

07h30 

S102 Paulínia 
S103 Monte Mor 
S104 Hortolândia 
S105 Jardim Campina Grande 
S106 Jardim Vista Alegre 
S107 Cidade Jardim 
S108 Parque dos Cisnes 
S109 Santa Bárbara D'Oeste 
S201 Paulínia 

13h30 

S202 Sumaré 
S203 Hortolândia 
S204 Parque Via Norte 
S205 Monte Mor 
S206 Cohab Parque da Floresta 
S207 Jardim Florence 
S208 Vila Padre Manoel da Nóbrega 
S209 Conjunto Habitacional Vida Nova 
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S210 Jardim Ouro Verde 
S211 Jardim Yeda 
S212 Jardim Petrópolis 
S213 Hortolândia 
S214 Jardim Nova Europa 
S215 São Bernardo 
S216 Jardim São Vicente 
S217 Parque Jambeiro 
S218 Sumaré 
S301 Paulínia 

16h15 

S302 Nova Odessa 
S303 Hortolândia 
S304 Hortolândia 
S305 Jardim Campina Grande 
S306 Jardim Uruguai 
S307 DIC I 
S308 Chácara Formosa 
S309 Jardim Roseira 
S310 Jardim do Trevo 
S311 Jardim Nova Mercedes 
S312 Swiss Park 
S313 Jardim Itatiaia 
S314 Hortolândia 
S315 Hortolândia 
S401 Artur Nogueira 

17h30 

S402 Mogi-Mirim 
S403 Santa Bárbara D'Oeste 
S404 Americana 
S405 Amparo 
S406 Nova Odessa 
S407 Hortolândia 
S408 Vila Lunardi 
S409 Hortolândia 
S410 Hortolândia 
S411 Paulínia 
S412 Sumaré 
S413 Cohab Parque da Floresta 
S414 Jardim Santa Rosa 
S415 Conjunto Habitacional Vida Nova 
S416 Vila Aeroporto 
S417 Parque Universitário de Viracopos 
S418 Jardim do Vovô 
S419 Jardim Yeda 
S420 Jardim Morumbi 
S421 Jardim Novo Campos Elíseos 
S422 São Bernardo 
S423 Jardim do Lago 
S424 Joaquim Egídio 
S425 Valinhos 
S426 Parque Prado 
S427 São Bernardo 
S428 Vila Marieta 
S429 Cambuí 
S430 Centro 
S431 Monte Mor 
S432 Jundiaí 
S433 Indaiatuba 
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S434 Parque Jambeiro 
S435 Jardim São Rafael 
S436 Hortolândia 
S437 Vinhedo 
S438 Residencial Vila União 
S501 Sumaré 

19h30 

S502 Paulínia 
S503 Monte Mor 
S504 Hortolândia 
S505 Hortolândia 
S506 Vida Nova 
S507 Cidade Satélite Íris 
S508 Jardim Ouro Verde 
S509 Jardim Campo Belo 
S510 Jardim Yeda 
S511 Parque Prado 
S512 Vila Industrial 
S513 Jardim Anton von Zuben 
S514 Santa Bárbara D'Oeste 
S601 Hortolândia 

23h10 
S602 Jardim Fernanda 
S603 Jardim dos Oliveiras 
S604 Paulínia 

T1-IDA CPQBA 
08h35 

T2-IDA Inova 
T1-VOLTA CPQBA 

17h15 
T2-VOLTA Inova 
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Campinas, 23 de outubro de 2025 

INFORMAÇÃO CTRGS nº 501/2025 

À Coordenadoria da Divisão de Contratos 

 

Cuidam os autos de contratação firmada com a empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA, através 

do Contrato nº 182/2024, nos autos do Processo nº 01-P-10001/2023, para a contratação de 

empresa para prestação de serviços de transporte de servidores sob regime de fretamento 

contínuo para um número determinado de viagens, com funcionalidades tecnológicas de gestão, 

monitoramento, fiscalização e controle de acesso de passageiros. 

Cumpre-nos informar sobre a necessidade de suplementação de recursos no valor total 

de R$ 3.395.239,76 para atendimento das despesas do contrato até o encerramento do exercício 

de 2025. 

Tal montante se justifica, através da solicitação de acréscimo contratual enviado pela 

UNITRANSP por meio da Informação UNITRANSP nº 23/2025 (doc. 290) que está em 

desenvolvimento por esta Divisão de Contratos, através do Termo Aditivo nº 01. 

Cumpre-nos destacar que o referido Termo Aditivo de acréscimo contratual não será 

concluído antes do encerramento do exercício de 2025, bem como dos apostilamentos relativos 

aos anos de 2024 e 2025, que estão sendo tratados em paralelo. 

  Com relação ao valor total acima descrito, importa pontuar que, em relação aos 

apostilamentos de reajuste: 

1. O AP n° 01 (doc. 282), referente ao ano de 2024, apresentou índice de reajuste negativo, 

para o qual não haverá necessidade de recursos adicionais, conforme descrito abaixo: 

Item Qtde Descrição Índice de Reajuste [A] 

1 27 44 lugares - 2ª a 6ª - Comercial -0,48% 

2 7 24 lugares - 2ª a 6ª - Comercial -0,09% 

3 12 44 lugares - 2ª a Dom - Diurno -0,57% 

4 5 24 lugares - 2ª a Dom - Diurno -0,12% 

5 1 24 lugares - 2ª a 6ª - Diuturno 0,39% 

INFORMAÇÃO CTRGS nº 501/2025

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 998FAC24 8B5B4E54 A6A61964 BA3BC153
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2. Já o AP n° 02 (doc. 288), referente ao ano de 2025, resultou na necessidade do montante 

de R$ 679.622,56, valor necessário para atender ao reajuste, no período de 01/05/2025 

à 31/12/2025, conforme memória de cálculo a seguir: 

Demonstrativo de Cálculo do Reajuste AP 02 

Período de Vigência (Contrato) 21/10/2024 a 20/04/2027 

Data início do reajuste 01/05/2025 

Data fim da vigência 20/04/2027 

Base Mensal Anterior [A] R$ 1.912.609,67 

Nova Base Mensal [B] R$ 1.997.562,49 

Diferença Mensal do Reajuste [C] = [B - A] R$ 84.952,82 

Valor Anterior [D] R$ 57.378.290,10 

Diferença do Reajuste até o fim da Vigência 
[E] = [(C x 23 meses) + (C/30,44 x 20 dias)] 

R$ 2.009.731,43 

Novo Valor da Vigência [F] = [D + E] R$ 59.388.021,53 
 

Valor para o exercício de 2025 do AP 02 

Data início do reajuste 01/05/2025 

Data fim da vigência 31/12/2025 

Diferença Mensal do Reajuste [A] R$ 84.952,82 

Diferença do Reajuste até o fim do exercício 
[B] = [A x 8 meses)] 

R$ 679.622,56 

   

Diante da previsão de consumo mensal, o saldo do empenho no valor de R$ 4.283.313,64 

é insuficiente para atender ao restante do exercício de 2025, conforme apresentado na memória 

de cálculo abaixo: 

Valor da NE 1382/2025 (01/01/2025 a 31/12/2025) [A] 23.043.705,36  

Valor pago até 09/2025 [B] 18.760.391,72  

Valor a pagar ref pedágios até 09/2025 [C] 51.542,42  

Valor estimado a pagar em 10/2025 [D] 2.400.748,96  

Valor estimado a pagar em 11/2025 [E] 2.400.748,96  

Valor estimado a pagar em 12/2025 [F] 2.400.748,96  

Valor total a pagar exercício 2025 [G] = [C + D + E + F] 7.253.789,30  

Valor a suplementar [H] = [A - B - G] -2.970.475,66  

  

Valor do reajuste até 31/12/2025 [I] -679.622,56  

Valor do reajuste considerado na base mensal de 10 a 12/2025 [J] 254.858,46  

   

Valor total a suplementar [K] = [H + I + J] -3.395.239,76  

INFORMAÇÃO CTRGS nº 501/2025

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 998FAC24 8B5B4E54 A6A61964 BA3BC153
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Assim, se de acordo, sugere-se a remessa dos autos à Assessoria de Economia e 

Planejamento – AEPLAN para que, efetue a suplementação de recursos, acolhendo-se as 

justificativas ora apresentadas. 

 

 

Antonio Martinion Ferreira 

Técnico em Administração 

(assinatura eletrônica) 

 

 

De acordo. Encaminhe-se à Coordenadoria da Divisão de Contratos. 

 

Emanuele Cristina de Oliveira 

Profissional de Administração  

(assinatura eletrônica) 
 

 

De acordo. Encaminhe-se à Assessoria de Economia e Planejamento – AEPLAN. 

Coordenadoria da Divisão de Contratos/DGA 

 (assinatura eletrônica) 

 

 

INFORMAÇÃO CTRGS nº 501/2025

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 998FAC24 8B5B4E54 A6A61964 BA3BC153



Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MARTINION FERREIRA, TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, em
23/10/2025, às 10:14 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por EMANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA, PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,
em 23/10/2025, às 12:05 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por ELIANE BENTO PROFESSOR, ASSISTENTE TÉCNICO, em 26/10/2025, às
21:58 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
998FAC24 8B5B4E54 A6A61964 BA3BC153

INFORMAÇÃO CTRGS nº 501/2025



AEPLAN - Área Orçamentária <aeplan01@unicamp.br>

Fwd: 01-P-10001/2023 e 01-P-44643/2024 - Solicitação de justificativas para
necessidade de complementação de recursos 2025
1 mensagem

Wellington Terra de Andrade <well@unicamp.br> 19 de novembro de 2025 às 16:26
Para: AEPLAN - Área Orçamentária <aeplan01@unicamp.br>, Michele Godói <mgodoi@unicamp.br>
Cc: Juliano Henrique Davoli Finelli <prefeito@unicamp.br>

Boa tarde!
Camila,
Segue a manifestação sobre o transporte fretado.
Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------
De: Dyemi Torikai <dyemi@unicamp.br>
Date: qua., 19 de nov. de 2025 às 08:52
Subject: Re: 01-P-10001/2023 e 01-P-44643/2024 - Solicitação de justificativas para necessidade de
complementação de recursos 2025
To: Wellington Terra de Andrade <well@unicamp.br>
Cc: Maria Antonieta Jardine Kikumoto <kikumoto@unicamp.br>, Saul Schmidt Varanda <saulsv@unicamp.br>, Diego
Goncalves Marocci <marocci@unicamp.br>, Juliano Henrique Davoli Finelli <prefeito@unicamp.br>, Gislaine
Aparecida Moreira <gysla@unicamp.br>

Wellington, bom dia.
Tudo bem?

Segue resposta referente ao processo 01-P-10001/2023:

O contrato nº 182/2024 referente ao processo 01-P-10001/2023, de transporte fretado, teve necessidade de uma
série de providências técnicas que garantissem o pleno transporte dos servidores diante das significativas alterações
na base cadastral de usuários do serviço desde a roteirização contratada para subsidiar a licitação. Isto porque três
situações específicas foram observadas: (1) as novas contratações de servidores pela Universidade; (2) os
desligamentos de servidores seja por conta de demissão ou aposentadoria; e (3) as mudanças regulares de
endereço e horários de trabalho das pessoas que se utilizavam do serviço.

Por se tratarem de alterações em certo nível esperadas, porém de difícil antecipação de suas consequências, o
contrato firmado previu cláusulas de implantação do serviço, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias do início da
prestação, justamente para adequar a operação à nova realidade pós licitação. As situações que resultaram na
necessidade de mudanças no sistema previsto pela roteirização anterior à licitação implicaram em aproximadamente
1.000 (mil) casos de realocação de passageiros, divisões e adequações de rotas e itinerários. Ademais, com o início
da operação, foi constatado que os parâmetros previstos de duração de muitos trajetos não foram verificados no
percurso real frente às condições de tráfego, impedindo não só a unificação de regiões de atendimento, como
também o reaproveitamento de veículos para os horários de turno.

Portanto, diante do exposto e da consolidação do processo de implantação do novo sistema de transporte fretado de
servidores, a expectativa é que a base mensal do contrato se mantenha próximo ao executado atualmente.

Fico à disposição.

Atenciosamente,

Em ter., 18 de nov. de 2025 às 10:33, Wellington Terra de Andrade <well@unicamp.br> escreveu:
Bom dia!
Antonieta e Saul,



Solicito, por gentileza, que as respostas sejam elaboradas conforme solicitado pela Aeplan. Qualquer dúvida, me
procurem.
Grato,

---------- Forwarded message ---------
De: AEPLAN - Área Orçamentária <aeplan01@unicamp.br>
Date: ter., 18 de nov. de 2025 às 10:13
Subject: 01-P-10001/2023 e 01-P-44643/2024 - Solicitação de justificativas para necessidade de complementação
de recursos 2025
To: Wellington Terra de Andrade <well@unicamp.br>
Cc: Michele Godói <mgodoi@unicamp.br>

Wellington, bom dia!

Conforme contato telefônico prévio, recebemos aqui na AEPLAN os processos 01-P-10001/2023 (transporte
fretado) e 01-P-44643/2024 (restaurantes universitários), com solicitação de complementação de recursos para
terminar o exercício de 2025.
Tais solicitações serão submetidas à COP, na reunião de 27/11/2025 (quinta-feira), porém, para que isso aconteça,
solicitamos auxílio no fornecimento de algumas informações adicionais, para embasar nossas análises e subsidiar
a decisão dos membros da COP.
Assim, solicitamos, por gentileza, que sejam apresentadas detalhadamente as devidas justificativas para a atual
realização dos valores acima da base mensal estimada, bem como que seja informado, quando aplicável, por
quanto tempo tal situação se prolongará, qual a expectativa para a sua resolução e quais providências estão sendo
adotadas para retornar o valor mensal ao orçamentado.

Considerando que a data limite de envio de pauta para a COP é no dia 25/11/2025 (terça-feira), precisamos ter
essas informações no primeiro horário do dia 24/11/2025 (segunda-feira) para termos tempo hábil de trabalho.

Desde já, agradecemos a colaboração e permanecemos à disposição.

At.te.,

Camila Botheon Ng
ASSESSORIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
AEPLAN - UNICAMP
(19) 3521-8034

--
Dyemi Torikai
Prefeitura Universitária - UNITRANSP
Telefone: 3521-4872



Inf. AEPLAN nº 1943/2025 

 

Ref.: 01-P-10001/2023 

Transporte Fretado 

Contrato nº 182/2024 – Rápido Sumaré 

| Análise de solicitação de recursos complementares para 

encerramento do exercício de 2025 

 

 

À SG/Comissão de Orçamento e Patrimônio, 

 

Trata o processo em epígrafe da formalização objetivando a contratação de empresa para 

prestação de serviços de transporte de servidores sob regime de fretamento contínuo para um 

número determinado de viagens, com funcionalidades tecnológicas de gestão, monitoramento, 

fiscalização e controle de acesso de passageiros, culminando na formalização do Contrato nº 

182/2024 com a empresa Rápido Sumaré após os trâmites licitatórios. 

Ora trataremos a demanda de recursos contida na Inf. CTRGS nº 501/2025 (doc. 291), que 

sinaliza a necessidade de complementação de recursos orçamentários no montante de R$ 

3.395.239,76 para atendimento das despesas do contrato até o encerramento do exercício de 2025. 

Tal valor é discriminado da seguinte forma na referida informação: 

 

Tabela I – Necessidade estimada de complementação 

Valor empenhado para o Exercício de 2025 (R$ 1.920.308,78 x 12 meses) 23.043.705,36 

Valor pago até 09/2025 -18.760.391,72 

Valor a pagar ref pedágios até 09/2025 -51.542,42 

Valor a pagar ref AP nº 02 de reajuste - 01/05 a 30/09/2025 (R$ 84.952,82 x 5 meses) -424.764,10 

Valor estimado a pagar ref 10/2025 (com reajuste) -2.400.748,96 

Valor estimado a pagar ref 11/2025 (com reajuste) -2.400.748,96 

Valor estimado a pagar ref 12/2025 (com reajuste) -2.400.748,96 

Valor estimado a complementar -3.395.239,76 

 

Anteriormente, a prestação desse serviço era realizada por meio de diversos contratos 

pulverizados, firmados por linha do fretado. Em 2023, iniciou-se o processo licitatório para 

contratação em novos moldes, que buscava a unificação e a otimização do serviço por meio da 

contratação de empresa especializada em solução de mobilidade urbana que promovesse um 

processo de reestruturação das linhas e dos itinerários oferecidos. Na ocasião, os recursos alocados 

para atender todas as contratações então existentes totalizavam R$ 19.666.303,00 (R$ 1.638.858,58 

x 12 meses), e a nova licitação foi concluída no final de 2024 no valor de R$ 23.043.705,36 (R$ 

1.920.308,78 x 12 meses), representando um aumento de R$ 281.450,20 mensais, equivalente a 

+17,17%. 
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A partir do início da operacionalização do novo contrato em janeiro de 2025, no entanto, 

constatou-se que a nova roteirização continha uma série de inadequações que estavam prejudicando 

o traslado dos colaboradores. Conforme relatado pela Unitransp à esta Assessoria por meio do Proc. 

01-P-8861/2025, os problemas identificados se deviam a dois principais fatores: aumento do número 

de usuários do fretado, cadastrados posteriormente ao início da nova roteirização, e inadequação 

dos dados cadastrais de endereço e de horário de trabalho mantidos pelos colaboradores junto à 

Universidade. Ao todo, foram relatados cerca de 1.000 casos de necessidade de realocação de 

passageiros. 

Ainda no mesmo Processo, a fim de sanar as lacunas existentes e garantir o transporte 

adequado dos servidores, foram apresentados os ajustes realizados por meio de emprego de frota 

adicional de veículos bem como de operação de novas linhas de atendimento, adições tais que 

seriam formalizadas em Termo Aditivo, e que implicariam em novo valor mensal de R$ 2.317.473,73, 

representando um acréscimo de R$ 397.164,95 mensais frente à contratação original, equivalente 

a +20,68%. 

Tal situação foi submetida em março do ano corrente à Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Universitário – PRDU, que prontamente aprovou a complementação de valores para viabilizar a 

formalização do aditamento pretendido, considerando a urgência relatada pela área. Cumpre 

mencionar que nessa ocasião o montante aprovado para complementação levava em conta a 

existência de saldo excedente destinado a esse objeto na Proposta de Distribuição Orçamentária – 

PDO de 2025, uma vez que na elaboração da mesma foi considerado o valor referencial da licitação, 

de R$ 2.210.278,36 mensais, e, posteriormente, a contratação foi celebrada a menor. No entanto, 

neste momento, não há que se falar desse saldo, pois o mesmo já foi recolhido por esta Assessoria 

no contexto das tratativas de encerramento do exercício.  

Subsequentemente, o Processo foi tramitado à Divisão de Contratos da Diretoria Geral de 

Administração – DGA solicitando que fosse informado o início da vigência bem como a memória de 

cálculo dos valores de tal Termo, para que esta Assessoria pudesse prosseguir com as devidas 

providências, porém, até a presente data, não houve retorno, nem se verifica a formalização desse 

aditamento. 

Para os últimos meses do ano, de outubro a dezembro, são projetados pela DGA/Divisão de 

Contratos valores ainda superiores aos aprovados para o Termo Aditivo, no montante de R$ 

2.400.748,96 mensais. A justificativa apresentada pela Prefeitura Universitária (doc. 299) novamente 

faz referência às flutuações no número de usuários do fretado e às mudanças de endereço e horários 

de trabalho das pessoas que utilizam o serviço. Adicionalmente, é apontado que a duração de muitos 

trajetos é na realidade superior àquela inicialmente prevista, especialmente devido às condições de 

trânsito, impedindo não só a unificação de regiões de atendimento como também o 

reaproveitamento de veículos para os horários de turno. 
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Por fim, no mesmo documento a Prefeitura informa que a expectativa é de que a base mensal 

do contrato se mantenha nesse atual patamar de realização. A esse respeito, cumpre informar que 

a média apresentada para o último trimestre de 2025 é comportada pela base mensal considerada 

para esse objeto na Proposta de Distribuição Orçamentária – PDO de 2026, de R$ 2.422.684,00, a 

qual foi informada pela DGA/Divisão de Contratos considerando os valores aprovados para o Termo 

Aditivo, acrescidos de um percentual então estimado de reajuste para 2025, cuja data base é 

01/05/2025. 

Considerando a situação orçamentária atual, com previsão de déficit para o corrente exercício 

no vulto de R$ 548 milhões, conforme 2ª Revisão Orçamentária submetida a essa Comissão no dia 

21/08/2025, qualquer aumento de despesa deve ser cuidadosamente analisado, motivo pelo qual 

se submete a presente demanda à apreciação desta Comissão. 

Importante assinalar também que, em que pese a variação da base mensal deste e de 

qualquer outro contrato em função de sua composição a partir de variáveis estimadas e preços pré-

definidos, a Proposta de Distribuição Orçamentária é a peça fundamental que norteia a execução do 

orçamento no âmbito da Unicamp e fixa as despesas em consonância com os montantes consignados 

na Lei Orçamentária Anual - LOA do Estado. Lembramos, então, que este é o teto de gastos aos 

quais a universidade se sujeitará ao longo do exercício. 

Desta forma, qualquer execução que supere os valores expressamente aprovados, ainda que 

tenham respaldo legal pelos termos contratuais no que compete à execução, no que diz respeito ao 

aspecto orçamentário e financeiro devem ser previamente ou imediatamente submetidos a 

conhecimento desta Assessoria, considerando o impacto no planejamento orçamentário, além das 

ações necessárias decorrentes desta variação, sem olvidar que a atual situação orçamentário-

financeira em que a Universidade se encontra requer que sejam envidados esforços para a 

diminuição das despesas, e não sua majoração. 

Ante o exposto, encaminhamos o presente processo à apreciação desta Comissão acerca da 

demanda recursos orçamentários adicionais no montante de R$ 3.395.239,76 para atender às 

despesas com prestação de serviços de transporte de servidores sob regime de fretamento contínuo 

nos meses de outubro a dezembro de 2025. 

 

 

AEPLAN, 25 de novembro de 2025. 

 

Camila Botheon Ng 

Assessoria de Economia e Planejamento 

 Matrícula 326870 

 

Thiago Baldini Da Silva 

Diretor da Assessoria de Economia e Planejamento 

Matrícula 299186 
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Documento assinado eletronicamente por CAMILA BOTHEON NG, ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR, em 25/11/2025,
às 10:25 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por MICHELE ANGELICA DE GODOI, COORDENADOR DA ASSESSORIA DE
ECONOMIA E PLANEJAMENTO, em 25/11/2025, às 11:04 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da
Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO BALDINI DA SILVA, DIRETOR DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO, em
25/11/2025, às 11:09 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
60F55878 B7664C01 ADC0D279 227B82B3
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Secretaria Geral da Unicamp 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas/SP 
Cep 13083-970, Telefone 19 3521-4950, Fax 19 3521-5267 
www.sg.unicamp.br 
 

 

 

PROC. Nº 01-P-10001/2023 (d) 

INTERESSADO: PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 

ASSUNTO       : Solicitação de recursos orçamentários adicionais 
am 
 

 

 
PARECER COP/CONSU-20/2025 

 

 

 

A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO em sua 181ª Sessão Ordinária, realizada em 27.11.25, tomou 

ciência da Informação Aeplan nº 1943/2025 e manifestou-se favoravelmente, por 

unanimidade, à solicitação de recursos orçamentários adicionais, no montante de 

R$3.395.239,76, para atender às despesas com prestação de serviços de transporte 

fretado aos servidores da Universidade nos meses de outubro a dezembro de 2025.    

À CAD para providências. 

 

 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

                              27 de novembro de 2025  
 

 

 

 

Prof. Dr. FERNANDO SARTI 
                                        Presidente 
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO SARTI, PRÓ-REITOR, em 28/11/2025, às 10:00 horas, conforme Art.
10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
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Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

3 de dezembro de 2025

 
 
 
 

ÂNGELA DE NORONHA BIGNAMI

Secretária Geral

Fls. nº 

 Proc. nº 01-P-10001/2023

 Rubrica

PROCESSO:

INTERESSADO: PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

ASSUNTO: Solicitação de Recursos

 

 

PARECER CAD nº 16/2025

 

A CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO em sua 417ª Sessão, realizada em 02.12.25, tomou ciência da

Informação Aeplan-1943/25 e do Parecer COP-Consu-20/25,  e manifestou-se, com 22 votos favoráveis e 01

abstenção,  favoravelmente à solicitação de recursos orçamentários adicionais, no montante de R$3.395.239,76,

para atender às despesas com prestação de serviços de transporte fretado aos servidores da Universidade nos

meses de outubro a dezembro de 2025.

Ao Consu para deliberação.

 

 

 

01-P-10001/2023
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Documento assinado eletronicamente por ANGELA DE NORONHA BIGNAMI, SECRETÁRIO GERAL, em 03/12/2025, às
12:24 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
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Ref.: 01-P-10001/2023 

Transporte Fretado 

Contrato nº 182/2024 – Rápido Sumaré 

Recursos complementares para out a dez/2025 

| Suplementação 

 

 

 À DGA/Divisão de Contratos, 

 

 Informamos que suplementamos recursos orçamentários no valor de R$ 3.395.239,76 

na F.P.G. 44-04.04.00 – Transporte, E.E. 3333-46, a título de complementação para 

atendimento às despesas do Contrato nº 182/2024 de prestação de serviços de transporte de 

servidores sob regime de fretamento contínuo, referente aos meses de outubro a dezembro 

de 2025, conforme solicitado na Inf. CTRGS nº 501/2025 (doc. 291) e considerando aprovação 

realizada pelas instâncias competentes, expressa no Parecer COP nº 20/2025 (doc. 301) e no 

Parecer CAD nº 16/2025 (doc. 302). 

 

 

AEPLAN, 04 de dezembro de 2025. 

 
             Camila Botheon Ng 

Assessoria de Economia e Planejamento 

               Matrícula 326870 

 
Thiago Baldini Da Silva 

Diretor da Assessoria de Economia e Planejamento 

Matrícula 299186 
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Documento assinado eletronicamente por CAMILA BOTHEON NG, ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR, em 04/12/2025,
às 10:26 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por MICHELE ANGELICA DE GODOI, COORDENADOR DA ASSESSORIA DE
ECONOMIA E PLANEJAMENTO, em 04/12/2025, às 10:50 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da
Resolução GR 54/2017.
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